

Aktuální stav přípravy posledního úseku D1 u Přerova

Občané Přerova a zejména řidiči, kteří musí projíždět ucpanými ulicemi města, očekávají, zda se podaří včas zahájit stavbu posledního úseku D1. V pátek 9. 4. 2021 skončila lhůta pro podávání námitek účastníky opakovaného územního řízení pro stavbu. Původní rozhodnutí zrušil Krajský soud v Ostravě. Krajský úřad Olomouckého kraje obdržel rozhodnutí o zrušení 19. 11. minulého roku. Senátorka říká: „*Procesní termíny řízení (viz Příloha) sleduji a konzultuji. Je zřejmé, že oddělení stavebního řádu při odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu vede řízení v reálně možných co nejkratších termínech. Nejdéle, více než 12 týdnů, však trvalo zpracování nových podkladů ze strany ŘSD.*“ Další měsíc zdržení znamenalo vypořádání námitek k závaznému stanovisku Magistrátu města Olomouce k plánu zimní údržby.

Nyní bude opět záležet na rychlosti vydání a kvalitě nového územního rozhodnutí, které můžeme podle vyjádření vedoucí oddělení očekávat do konce tohoto týdne. Stavební práce musí být zahájeny nejpozději do listopadu letošního roku, kdy končí platnost posouzení vlivu stavby D1 kolem Přerova na životní prostředí, tzv. EIA.

V Olomouci 12. 4. 2021

Příloha

Průběh odvolacího řízení ke stavbě D1

<u>DATUM</u>	<u>POPIS ÚKONU</u>	<u>PRACOVNÍ DNY</u>
30. 1. 2020	předání odvolání z MM Olomouce	
3. 2. 2020	vydáno usnesení o námitce podjatosti úředních osob	2
4. 2. – 10. 2. 2020	požádali jsme dotčené orgán o vyjádření k námitkám odvolání, které směřovaly do jimi vydaných závazných stanovisek	1
2. 3. 2020	obdrželi jsme poslední z vyžádaných vyjádření	
4. 2. – 3. 3. 2020	odesílání žádostí o potvrzení nebo změnu napadených závazných stanovisek na nadřízené správní orgány	1
24. 4. 2020	obdrželi jsme potvrzení posledního ze závazných stanovisek (od tohoto okamžiku nám započala běžet	

RNDr. Jitka Seitlová

místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky

regionální senátorská kancelář:

Náměstí T. G. Masaryka 222/11, Přerov 750 02, tel. 736 491 225



	Lhůta pro vydání rozhodnutí)	
27. 4. 2020	vydali jsme oznámení, že máme shromážděny všechny podklady pro rozhodnutí a sdělili jsme účastníkům řízení, že se k nim mohou vyjádřit (15 + 15)	1
27. 5. 2020	uplynula lhůta pro seznámení s podklady	
8. 6. 2020	vydání rozhodnutí o odvolání	8
19. 11. 2020	obdrželi jsme z Krajského soudu v Ostravě rozsudek, kterým bylo naše rozhodnutí zrušeno, a byl nám vrácen správní spis	
25. 11. 2020	odeslali jsme žádost o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska MŽP (EIA)	4
4. 1. 2021	obdrželi jsme změnu závazného stanoviska MŽP (EIA)	
8. 1. 2021	sdělení zástupce stavebníka, že na základě závěrů rozsudku Krajského soudu v Ostravě připravují doplnění spisu o Plán zimní údržby projednaný s příslušnými orgány státní správy	
17. 2. 2021	obdrželi jsme doplnění podkladů od zástupce stavebníka	
18. 2. 2021	vydali jsme oznámení, že máme shromážděny všechny podklady pro rozhodnutí a sdělili jsme účastníkům řízení, že se k nim mohou vyjádřit (15 + 10)	1
15. 3. 2021	uplynula lhůta pro seznámení s podklady. Byl napaden nový podklad pro rozhodnutí – závazné stanovisko MM Olomouce k Plánu zimní údržby	
17. 3. 2021	odeslali jsme žádost o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska MM Olomouce	2
22. 3. 2021	obdrželi jsme potvrzení závazného stanoviska	
22. 3. 2021	vydali jsme oznámení, že máme shromážděny všechny podklady pro rozhodnutí a sdělili jsme účastníkům řízení, že se k nim mohou vyjádřit (15 + 3)	0
9. 4. 2021	skončí lhůta pro podání námitek k podkladům	